

Programme – Unit 9 (Start: 20 Oct 2025, Mon–Fri)
Note: example start dates, based on a 6 week programme
Mobilisation (incl. tree protection & Heras)
Reduce dig & formation prep
Piling mat formation
Piling
Drainage & utilities within slab zone
Slab prep & pour
Demobilisation
20 Oct 2025
21 Oct 2025
22 Oct 2025
23 Oct 2025
24 Oct 2025
25 Oct 2025
26 Oct 2025
27 Oct 2025
28 Oct 2025
29 Oct 2025
30 Oct 2025
31 Oct 2025
01 Nov 2025
02 Nov 2025
03 Nov 2025
04 Nov 2025
05 Nov 2025
06 Nov 2025
07 Nov 2025
08 Nov 2025
09 Nov 2025
10 Nov 2025
11 Nov 2025
12 Nov 2025
13 Nov 2025
14 Nov 2025
15 Nov 2025
16 Nov 2025
17 Nov 2025
18 Nov 2025
19 Nov 2025
20 Nov 2025
21 Nov 2025
22 Nov 2025
23 Nov 2025
24 Nov 2025
25 Nov 2025
26 Nov 2025
27 Nov 2025
28 Nov 2025
29 Nov 2025
30 Nov 2025
01 Dec 2025
02 Dec 2025
03 Dec 2025
04 Dec 2025
Date